

Brzeźnio, dn. 17.07.2009r.

Nz. R-341/6/09

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Modernizacja – przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźniu”
jako część I zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio”.

W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający w odpowiedzi na pytania, które wpłynęło do Urzędu Gminy w Brzeźniu udziela wyjaśnień do treści SIWZ.

- 1) Uważamy, że termin zakończenia robót i ich odbiór końcowy do 15 listopada 2009 roku jest nierealny, ponieważ czas oczekiwania na urządzenia i zbiorniki to okres około 6 tygodni. Badania wody przez sanepid to kolejne 2 tygodnie oczekiwania. Podpisanie umowy na wykonanie robót w najlepszym przypadku nastąpi około 15 sierpnia 2009 roku.
Wobec powyższego na roboty montażowe pozostaje tylko jeden miesiąc.
W związku z tym wnosimy o przesunięcie terminu zakończenia robót minimum do dnia 30.12.2009 roku.

Odpowiedź:

Z uwagi na ograniczenia terminowe związane z koniecznością dostarczania mieszkańcom gminy wody pitnej o parametrach zgodnych z obowiązującymi wymogami oraz termin finansowego rozliczenia zadania i jednocześnie biorąc pod uwagę realny okres do zrealizowania prac, zmianie ulega termin zakończenia robót i zostaje ustalony na 30.11.2009r.

Powyższą informację należy uwzględnić sporządzając ofertę.

Wójt Gminy
/-/mgr Dorota Kubiak
Kierownika Zamawiającego