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Brzeźnio, dn. 17.07.2009r. 
 

 
 
 
Nz. R-341/6/09 

 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Modernizacja – przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźniu” 
jako część I zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap 
racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio”. 

 
W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający  
w odpowiedzi na pytania, które wpłynęło do Urzędu Gminy w Brzeźniu udziela wyjaśnień do 
treści SIWZ. 
 

1) UwaŜamy, ze termin zakończenia robót i ich odbiór końcowy do 15 listopada 2009 
roku jest nierealny, poniewaŜ czas oczekiwania na urządzenia i zbiorniki to okres 
około 6 tygodni. Badania wody przez sanepid to kolejne 2 tygodnie oczekiwania. 
Podpisanie umowy na wykonanie robót w najlepszym przypadku nastąpi około 15 
sierpnia 2009 roku. 
Wobec powyŜszego na roboty montaŜowe pozostaje tylko jeden miesiąc. 
W związku z tym wnosimy o przesunięcie terminu zakończenia robót minimum do 
dnia 30.12.2009 roku. 

 
Odpowiedź: 
 
 Z uwagi  na ograniczenia terminowe związane z koniecznością dostarczania 
mieszkańcom gminy wody pitnej o parametrach zgodnych z obowiązującymi wymogami oraz 
termin finansowego rozliczenia zadania i  jednocześnie biorąc pod uwagę realny okres               
do zrealizowania prac, zmianie ulega termin zakończenia robót i zostaje ustalony                         
na 30.11.2009r. 
 

PowyŜszą informację naleŜy uwzględnić sporządzając ofertę.  
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