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               Brzeźnio, dn. 15.02.2022r. 

Do wszystkich Wykonawców 

Wyjaśnienia treści SWZ 

Nz. R.271.4.2022        

dotyczy:  

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie  

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na 

zapytania, które wpłynęły do treści swz. 

 

Pytanie nr 1  

„Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie do docieplenia stropodachu nad kotłownią 

styropianu gr. 30cm o współczynniku lambda 0,038?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę pod warunkiem, że nie będzie ona miała wpływu na 

zmianę współczynnika przenikania ciepła całości przekroju lub ten współczynnik będzie 

korzystniejszy z punktu widzenia termiki budynku. 

 

Pytanie nr 2  

W nawiązaniu do treści SWZ Rozdział 4 prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co miał na 

celu dzieląc realizację przedmiotowej inwestycji na 2 odrębne części ? Zdaniem Wykonawcy 

taki podział będzie powodował szereg niedogodności w trakcie realizacji robót. W przypadku 

gdy każde zadanie będzie realizowane przez odrębne podmioty, plac budowy w tym samym 

czasie zostanie przekazany 2 oddzielnym firmom.  

- Który kierownik budowy będzie pełnił funkcję ? 

- Kto będzie odpowiadał za przestrzeganie BHP na placu budowy ?  

- Jak będzie wyglądała sprawa organizacji zaplecza budowy oraz harmonogramu prowadzenia 

robót ?  

Ponadto zakres robót dla branży budowlanej i sanitarnej jest ściśle powiązany. 

Dla przykładu:   
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W przedmiarze robót b. budowlanej poz. 104 znajdują się nakłady na malowanie ścian za 

grzejnikami.  

W przedmiarze robót b. budowlanej poz. 106-107 - znajdują się nakłady na wykonanie 

wentylacji kotłowni.  

W przedmiarze robót b. budowlanej poz. 108-109 - znajdują się nakłady na wykonanie płytek 

w kotłowni. 

Powyższe przykłady wskazują, że firma realizująca zakres modernizacji kotłowni ( część II ) 

nie może rozpocząć robót zanim firma realizująca prace budowlane w kotłowni ich nie wykona. 

( część I )  

Podobnie sytuacja wygląda z montażem grzejników.  

Takich sytuacji jest znacznie więcej nie wspominając o kolizjach zakresu które powstaną już w 

trakcie wykonywania robót.  

Zgodnie z powyższym prosimy Zamawiającego o zmianę treści SWZ i połączenie tych II części 

w jedno zadanie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę SWZ w powyższym zakresie. Powyższy podział 

przedmiotu zamówienia na części podyktowany jest umożliwieniem udziału w postępowaniu 

małym i średnim przedsiębiorcom oraz zwiększeniem konkurencji między nimi, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z zapisami SWZ: 

„W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Barczewie” Wykonawca branży budowlanej i elektrycznej 

zobowiązany jest do współpracy  z Wykonawcą branży sanitarnej.” 

„W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Barczewie” Wykonawca branży sanitarnej zobowiązany jest do 

współpracy  z Wykonawcami pozostałych branż.” 

 

 

                                                          ……………………………. 

                                                                                            Kierownik Zamawiającego  


